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ระบบ PN2020 หรือ Plannet เฉพาะกิจ ปี 2563 

เพ่ือให้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ต่าง ๆ สามารถบันทึกข้อมูล รายละเอียดโครงการ 

รายงานความก้าวหน้า และแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบ Plannet ได้ โดยสามารถเข้าใช้งาน 

ระบบได้จาก Link : http://plannet.doh.go.th  หรือที่หน้าเว็บไซต์กรมทางหลวง ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง โดยไปที่ 

www.doh.go.th > ระบบงาน > ระบบบริหารแผนงานทางหลวง ดังรูป 

 

 

 
รูปภาพ แสดง link plannet 

 

 

http://plannet.doh.go.th/
http://www.doh.go.th/
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เข้าสู่ระบบ Plannet      

 สำหรับ Plannet เฉพาะกิจนี้ บางหน่วยงานจะต้อง ดำเนินงานเป็นหลายบทบาท เช่น บทบาทผู้บันทึกข้อมูล 
และบทบาทผู้อนุมัติแผน เช่น สท.1 สท.2 สค. สคน. สถท. สว. สจ. สบ. สช. สฐ. เป็นต้น ทำให้ต้องมี รหัส User 
สำหรับบันทึกข้อมูล และรหัส User สำหรับอนุมัติแผน ภายในหน่วยงานเดียว เนื่องจากเป็นการปรับนำระบบ 
Plannet เข้ามาใช้บันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลแฉพาะกิจ  
 เช่น สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ จะต้องมี User  เป็น 2 ระดับ คือ 
 1. User : dis914  มีบทบาทเป็นผู้บันทึกข้อมูล  
 2. User : org914 มีบทบาทเป็นผู้อนุมัตแิผน    
หมายเหต ุกองการพัสดุบันทึกข้อมูลโครงการครภุัณฑ์ส่วนกลางรวมรถตำรวจทางหลวง  

   บก.ทล. บันทึกข้อมูลเครื่องปรับอากาศของ บก.ทล. ในทุกจังหวัด ส่วนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มอบให้ 
แขวงทางหลวงดำเนินการ ให้แขวงทางหลวงเป็นผู้บันทึกข้อมูล 
 

ภาพรวมหน้าจอระบบบริหารแผนงานทางหลวง  

 
หนา้จอหลักระบบ Plannet  

  

3. การดำเนินงาน  

การบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน เฉพาะกิจ  

 สำหรับ Plannet เฉพาะกิจนี้ ทางที่ปรึกษาจะนำเข้าข้อมูลแผนต้ังต้นที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ ส่วนหน่วยงาน   
ต่าง ๆ จะต้องเริ่มบันทึกหรือจัดทำแผนรายประมาณการณ์ เป็นต้นไป  ดังนี้  
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3.1 จัดทำแผนรายประมาณการ  (บทบาทผู้บันทึกข้อมูล Login ด้วย User: disXXX) mark 

 

รูป เมนูบัญชีแผนงาน 

จากรูป เมนูบัญชีแผนงานปี: 2563 จะแสดงแผนงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้หน่วยงานเสนอแผนราย
ประมาณการตามลำดับต่อไป โดยเลือกข้อความจัดทำแผนรายประมาณแผนประจำปี (อยู่..) ระบบฯ แสดงหน้าจอดัง
ภาพ 

 
แสดงรายการแผนงานที่ผ่านการเห็นชอบ 

 

รูป หน้าจอแสดงรายละอียดแผนที่ได้รับการเห็นชอบ 

  จากรูป หน้าจอแสดงรายละอียดแผนงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้ใช้งานกดท่ีรูปด้านขวาสุดของหน้าจอ  
เพ่ือจัดทำแผนรายประมาณการ 
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แสดงรายละเอียดการจัดทำแผน mark 

รูป หน้าจอจัดทำแผนรายประมาณการ(1) 

จากรูป หน้าจอจัดทำแผนรายประมาณการ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่  
▪ ข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นการระบุกลุ่มงาน 
▪ ระบุรายการงาน(ITEM งาน)   
▪ ไฟล์แนบ กรณีหน่วยงานมีไฟล์แผนอยู่แล้ว สามารถแนบไฟล์ เพ่ือเก็บเป็นเอกสารได้ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ประกอบด้วย  
▪ ปีงบประมาณท่ีเสนอแผน 
▪ หน่วยงานที่เห็นชอบแผน 
▪ และรายละเอียดต่าง ๆ สามารถข้ามในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ แตไ่ม่ควรลบข้อมูลตั้งต้นต่าง ๆ ที่ระบบ

สร้างมาให้ เช่น ข้อมูลที่ตั้งโครงการ 
▪ กดปุ่ม ถัดไป>> เพ่ือดำเนินการในขั้นตอนถัดไป 
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รายการงาน(ITEM งานต่างๆ ถ้ามี) (โครงการที่มิใช่งานก่อสร้างทางสามารถข้ามส่วนนี้ โดยกดปุ่ม ถัดไป) 

 

ไฟล์แนบ (ถ้ามี) 

 

รูป หน้าจอจัดทำแผนรายประมาณการ(2) 

เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลทั้ง 3 ส่วนแล้ว อย่าลืม กดปุ่ม เสนอแผนรายประมาณการ เพ่ือเสนอเห็นชอบแผนตาม
ขัน้ตอน 
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3.2 การอนุมัติแผนรายประมาณการ (บทบาทผู้อนุมัติ Loging ด้วย User: orgXXX) 

 

รูป เมนูบัญชีแผนงาน 

จากรูป เมนูบัญชีแผนงานป:ี 2563  > พิจาณาแผน จะแสดงแผนทีเ่สนอให้พิจาณาจะปรากฏรายการรข้อมูล
จากหน้าจอนี้  
แสดงรายการแผนงานที่เสนอให้พิจารณา   

 

รูป หน้าจอแสดงรายละอียดแผนที่เสนอพิจาณา 

จากรูป หน้าจอแสดงรายละอียดแผนที่ได้เสนอพิจาณา ผู้ใช้งานกดท่ีรูปด้านขวาสุดของหน้าจอ เพื่อพิจาณาแผนราย
ประมาณ  
แสดงรายการพิจาณาแผนรายประมาณการ   

 

รูป หน้าจอการพิจาณาแผนรายประมาณการ  
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3.3 ดำเนินการโครงการที่ไดร้ับจัดสรร/การรายงานความก้าวหน้างาน  (บทบาทผู้บันทึกข้อมูล disXXX) 

 

รูป เมนูสถานะโครงการก่อสร้าง 

จากรูป เมนูสถานะโครงการก่อสร้าง เป็นส่วนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว และแสดง
สถานะโครงการ เช่น ระหว่างจัดจ้าง ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น ผู้ใช้งานเข้าไป
ดำเนินการบันทึกความก้าวหน้าโครงการได้ที่ ระหว่างจัดจ้าง 
 

 
  

เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกท่ี เมนรูะหว่างจัดจ้าง จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดและ Tab งานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

▪ รายละเอียดโครงการ 
▪ การพิจารณาแผน 
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▪ ก่อนทำสัญญา 
▪ ข้อมูลสัญญา 
▪ ข้อมูลทางบัญชี 
▪ กำหนดคณะทำงาน(ถ้ามี) 
▪ กำหนดแผนดำเนินโครงการ 
▪ ผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย 
▪ รายการงาน (ถ้ามี) 

ให้หน่วยงานพิจารณาบันทึกข้อมูลตามแต่ละประเภทโครงการตามความเหมาะสมโดยให้คง
สาระสำคัญไว้ให้ได้มากท่ีสุด ส่วนข้อมูลที่สำคัญแต่ไม่มีช่องบันทึกให้บันทึกได้ที่ช่อง หมายเหต ุก.3 

  
รายละเอียดโครงการ 

 

หน้าจอ แสดงTab รายละเอียดโครงการ 
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 สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดโครงการ แก้ไขไฟล์แนบ แก้ไขข้อมูลสายทางตามแผนฯ หรือ
ดำเนินการจริงได้ โดยการกดปุ่มแก้ไขดังภาพ 

แก้ไข กลุ่มงาน และสถานะงาน 
 สามารถกำหนดกลุ่มงาน และเลือกสถานะโครงการ โดยกดปุ่ม แก้ไขรายละเอียดโครงการ 
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แก้ไขข้อมูลสายทางดำเนินการจริง 

 

หน้าจอแก้ไขข้อมูลลสายทางดำเนินการจริง 

จากรูปหน้าจอแก้ไขข้อมูลสายทางดำเนินการจริง กรณีมีการข้อมูลสายทางดำเนินการจริงไม่ตรงกับแผนหรือ 
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสายทางดำเนินการจริง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสายทาง หรือ กำหนดเอง กรณีสาย
ทางท่ีต้องการแก้ไข ไม่มีในระบบ   

 
การพิจารณาแผน 
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แสดงรายละเอียดเส้นทางการพิจารณาแผนงานนั้น ๆ ผลการพิจารณาจะแสดงด้านบน ผลการพิจารณา      
รอพิจาณา เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ วันที่แผนได้รับการพิจารณา เป็นต้น  

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลการพิจารณาให้กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังภาพ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ให้กดปุ่ม บันทึก  

 
 

ก่อนสัญญา (ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง) 
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ตัวอย่างการเทียบเคียงงานจ้างที่ปรึกษา 
วันที่เห็นชอบราคากลาง = วันที่อนุมัติ TOR 
วันที่ประกาศประกวดราคา = วันที่ขอซื้อขอจ้าง 
วันที่ขายเอกสารประกวดราคา = วันที่ออกหนังสือเชิญ 
วันที่เสนอราคา = วันที่ยื่นข้อเสนอ 
วันที่ยื่นเอกสาร = วันที่พิจารณาผล 
 

ข้อมูลสัญญา 

 

ส่วนข้อมูลที่สำคัญแต่ไม่มีช่องบันทึกให้บันทึกได้ที่ช่อง หมายเหต(ุก-3) กรอบสีแดง กรณีงานช้าด้วยมี
เหตุทีไ่มส่ามารถควบคุมให้บันทึกเพ่ิมเติมในส่วนนี้ และอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม 

หมายเหตุ วันที่ลงนาม = ก่อนวันเริ่มสัญญา 1 วัน 
กรณีเป็นงานดำเนินการเองให้กำหนดเลขท่ีสัญญาเป็น “ดำเนินการเอง” วันเริ่มตน้และสิ้นสุดสัญญา

ตามการปฏิบัติจริง และวงเงินตามสัญญาต้องเป็นวงเงินรวมทั้งหมดทุกรายการ (รวมทุกสัญญาทุกกิจกรรม) 
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ข้อมูลทางบัญชี 

 ระบบจะดึงข้อมูลทางบัญชีมาให้โดยอัตโนมัติ 
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กำหนดคณะทำงาน(ถ้ามี) 

 

ผู้ใช้งาน กดปุ่ม เพิ่มเติม/แก้ไข > กดปุ่ม เพิ่มคณะทำงาน  จะปรากฏหน้าจอให้บันทึกคณะทำงานที่ต้องการ  

กำหนดแผนดำเนินโครงการ 

 

 

รายการแผนงาน แผนเบิกจ่าย จะปรากฏขึ้นตามจำนวนเดือนที่สัญญาระบุ หากไม่ได้บันทึกสัญญา จะไม่
สามารถกำหนดแผนดำเนินโครงการได้ ดังรูป 
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หน้าจอแผนดำเนินโครงการที่ไม่ได้บันทึกสัญญา 

ผลการดำเนินงาน / เบิกจ่าย 

 

รูป Tab ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย 
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▪ Plannet จะเชื่อมโยงข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบงบประมาณ ตามเลขรหัสงบประมาณ  
▪ Plannet วาดกราฟ แผน/ผล งาน แผน/เงิน ให้ดูได้ 

จากรูป Tab ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย ผู้ใช้กดปุ่ม รายงานความก้าวหน้า  จะปรากฏหน้าจอรายงานความก้าวหน้า  

 

รูป แสดงหน้าจอ รายงานความก่วหน้า 

จากรูป ระบบให้บันทึกเฉพาะผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (สีแดง) ส่วนผลการเบิกจ่าย (สีน้ำเงิน) ระบบจะดึง
ข้อมูลจากระบบงบประมาณ 

 

รูป แสดงกราฟแผน/ผลงาน แผนเงิน/ผลเงิน 
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3.4 ตรวจสอบรายงาน 

 สามารถพิมพ์รายงานได้ตามท่ีหน่วยงานกำหนด 

 

 

 สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดจ้ากรายงานตา่ง ๆ เบือ้งตน้รายงานท่ีเหมาะสมคืน 3.1 รายงานแบบ ก-1 และ 3.3 รายงาน
แบบ ก-3 
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ตวัอยา่งรายงาน ก-1 

 

ตวัอยา่งรายงาน ก-3 
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3.5 การผูกเงินงวด (ใบ GF) (บทบาทผู้บนัทึกข้อมูล Login ด้วย disXXX) 

 เข้าสู่ Tab ข้อมูลทางบัญชี และกดปุ่มแก้ไขข้อมูล ดังภาพ 

 

 กดปุ่ม เพิ่ม 
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 กดปุ่มค้นหา 

 

 กดปุ่มเครื่องหมาย + โดยสามารถทำได้ครั้งละ 1 รายการ 

 

 ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการใบเงินงวด สามารถแก้ไขได้ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน หลังจากนั้นให้            
กดปุม่ บันทึก  
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 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วรายการใบเงินงวดจะแสดงดังภาพ  

 

 ในกรณีท่ีมีใบเงินงวด (ใบ GF) หลายใบให้ปฏิบัติตามข้ันตอนเดิมจนครบจำนวน 

3.6 การบันทึกรหัสงบประมาณ 16 หลัก (กรณีระบบไม่แสดงรหัสงบประมาณ) (บทบาทผู้อนุมัติแผน Login ด้วย 
orgXXX) 
 เข้าเมนูสถานะโครงการก่อสร้าง แล้วกดท่ีรายการ บันทึกรหัสงบประมาณ ดังภาพ 
 

 
 

 ค้นหาแผนงานโครงการที่ต้องการ และกำหนดรหัสงบประมาณ 16 หลัก และกดปุ่ม บันทึกข้อมูล 
 

 



23 

3.7 การเพิ่มแผนงานโครงการจากไฟล์ Template (บทบาทผู้อนุมัติแผน) 
  

สร้างและกำหนดไฟล์ Excel Sheet1 ตามภาพตัวอย่างนี้ 
 

 
 

เข้าสู้ระบบ Plannet ไปที่เมนูบัญชีความต้องการงบประมาณ และกดรายการ สรุปบัญชีความต้องการ
งบประมาณ ดังภาพ 

 

 
 

 กดปุม่ Import Excel 
 

 
 

 กำหนดรายการต่อไปนี้ 

• ปีงบประมาณ  

• แหล่งงบประมาณ  
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• เลือกบัญชี  

• เลือกไฟล์ Template 

• การพิจารณา ส่วนกลางเห็นชอบ 
แล้วกดปุม่ Import Excel ดังภาพ 

 

 
 

 ระบบจะนำเข้าแผนงานโครงการ เพ่ือนำไปดำเนินการเสนอแผนรายประมาณการต่อไปที่เมนู บัญชีแผนงาน 
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